

Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus  
- Amt für Planfeststellung Verkehr - (APV) | Hopfenstr. 29 | 24103 Kiel

**Amt für Planfeststellung Verkehr**

Empfänger:in  
geschwärzt

Ihr Zeichen: /  
Ihre Nachricht vom: /  
Mein Zeichen: /  
Meine Nachricht vom: /

geschwärzt  
geschwärzt@wimi.landsh.de  
Telefon: 0431 988-geschwärzt  
Telefax: 0431 988 620-geschwärzt

E-Mail vom 8.01.2023; [EXTERN]  
Monitoringkonzept Nassbaggerarbeiten Brunsbüttel

Von: geschwärzt <geschwärzt >  
Gesendet: Freitag, 8. Dezember 2023 14:40  
An: geschwärzt (APV) <geschwärzt >  
Cc: geschwärzt (LfU) <geschwärzt >; geschwärzt (LfU) <geschwärzt >; geschwärzt (LfU) <geschwärzt >; geschwärzt <geschwärzt >; geschwärzt <geschwärzt >; geschwärzt <geschwärzt >; geschwärzt ' <geschwärzt >

Sehr geehrter geschwärzt,

anbei übersenden wir Ihnen das Monitoringkonzept für die derzeit stattfindenden Nassbaggerarbeiten in Brunsbüttel. Neben dem Monitoringprogramm sind auch Erläuterungen zu möglichen Fahrweisen und Maßnahmen (Szenarien) und Informationen zu den weiter vorgesehenen Baggerarbeiten in dem Dokument aufgeführt. Unter Berücksichtigung der komplexen Gemengelage und unter Berücksichtigung des Zieles die Belastungen der Anwohner so weit wie möglich gering zu halten, sehen wir das beschriebene Szenario 4 als Vorzugsvariante für die weiteren Arbeiten der Goliath. Dieses Szenario umfasst, dass die Arbeiten bis zum 23.12. wie bisher fortgeführt werden, über Weihnachten die Baggerarbeiten eingestellt werden danach die Baggerarbeiten im Bereich der Liegewanne nur noch im Tageszeitraum (07:00 – 20:00 Uhr) stattfinden werden. Damit könnten die Nassbaggerarbeiten ider Goliath m Bereich der Liegewanne in der ersten Januarhälfte abgeschlossen werden.

Die Überarbeitung des Lärmimmissionsschutzgutachten der Firma Normec befindet sich noch in der Finalisierung und werden wir zeitnah nachreichen.

Zur weiteren Abstimmung und bei Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung!

Mit freundlichen Grüßen / Kind Regards

geschwärzt

## Projektleiter

Elbehafen Energy Port & Logistics GmbH

Elbehafen

25541 Brunsbüttel

Phone +49 (0)4852 - geschwärzt

Fax +49 (0)4852 - geschwärzt

+49 (0)151 - geschwärzt

Email geschwärzt

Internet [www.schrammgroup.de](http://www.schrammgroup.de)